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Resumen 
 
En este documento se realiza el análisis sobre los factores que están presentes en la 
elección del ERP para una empresa y de las metodologías existentes a la hora de 
implantar dichas soluciones informáticas. Se parte desde la premisa de una empresa 
contratante que desea obtener una estimación de tiempos, costes y esfuerzo necesario 
para la correcta implantación de SAP en sus sistemas. Con este fin, se utilizan datos 
extraídos de ofertas a empresas reales. Al final de esta primera fase se obtiene el software 
que se ajusta a las características de la empresa, debido a un análisis de la estructura de 
la empresa, así cómo la metodología a seguir tras un breve ajuste de la misma. 
Con el software elegido, se escogen los módulos que compondrán la funcionalidad del 
mismo. Para realizar un análisis específico de los módulos necesarios para la empresa a 
tratar hay que tener datos obtenidos de un estudio previo, por este motivo se utiliza una 
empresa genérica para hacer el estudio de módulos y sus consecuentes impactos 
económicos, análisis de esfuerzo, implantación, infraestructura, etcétera. Al final del 
proceso, se obtienen datos cuantificativos de costes económicos y la duración del 
proyecto por entorno. 
El documento se realiza desde la perspectiva de un consultor SAP, con la finalidad de 
hacer una oferta a una empresa y así contrastar el informe obtenido con las ofertas de 
distintas consultoras. 
Al final del documento en forma de anexo, se detalla la implantación de un sistema de 
la empresa objetivo para dar una visión del proceso técnico. 
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Abstract 
This document is going to perform an analysis of the factors that are present in the 
choice of an ERP for a company and the methodologies to perform that IT 
implementation. It starts from the premise of a company that wants to estimate costs, 
time and effort necessary to implement correctly SAP solution in their systems. For that 
objective, the data used on this project it’s extracted from real offers of implementations 
to others enterprises. At the end of this first step, due to an analysis of the structure of 
the company, the software that fits the characteristics is obtained as well as the 
methodology to follow after a brief adjustment of the same. 
With the chosen software, the modules that will compose has to be settled. To carry 
out a specific analysis it would be necessary do firstly a previous study of the company, 
for this reason a generic company is used to study the modules and their economic 
impact, analysis of effort, infrastructure, and more. At the end of the process, 
quantitative data on economic cost and the duration of the project by environment are 
obtained. 
This document will be made from the point of view of a SAP consultant, in order to 
make an offer to a company, to contrast the report obtained with other offers from 
different consultants. 
At the end of the document, as an annex, the implementation of a system is detailed 
to give a technical view of the process. 
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Glosario 
 
 
ABAP: Lengua de programación utilizado por SAP. 
Analista o consultor BASIS: Son los encargados de las áreas básicas de los 
sistemas. BASIS en la base de los sistemas SAP, dichos consultores son los encargados 
de dejar el sistema a punto para el resto de los equipos. También velan por el correcto 
mantenimiento y, en caso de necesitarse, deben de corregir cualquier error que pueda 
surgir a nivel de sistema. 
Analista o consultor funcional: Son los profesionales encargados de las áreas 
funcionales del sistema. Dichas áreas cubren todas las necesidades empresariales en esos 
campos. En caso de necesitarse, deben de corregir errores que les aparezca a los usuarios 
a nivel funcional. 
CMS: Content Management System. Sistema que permite la gestión de contenidos 
web. Se ideó para que cualquier usuario pueda gestionar dicho contenido sin tener 
conocimientos de programación. 
CRM: Customer Relationship Management. Es el modelo de gestión basado en el 
control de la interacción con el cliente. 
Ecommerce: Sistema de compra y venta de productos y/o servicios que se realiza a 
través de internet como medio del intercambio 
ERP: Siglas provenientes del inglés y que significan Enterprise Resource Planning. 
Es el software encargado del manejo de los procesos empresariales. 
Módulo ERP: Los distintos módulos corresponden a distintas áreas de la empresa. 
Cada módulo agrupa distintas funcionalidades y transacciones, así como comparte datos 
con el resto de los módulos 
On cloud: Tipo de despliegue informático realizado con la finalidad que la 
disponibilidad de los recursos, especialmente el almacenamiento de datos, estén 
ubicados en un data center ajeno a la empresa. 
On premise: Tipo de despliegue en el cual, la empresa realiza la instalación dentro 
de la infraestructura hardware de la propia empresa. 
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Operabilidad: Garantizar la disponibilidad de los sistemas TI y los niveles de 
rendimiento requeridos para soporta la ejecución de operaciones empresariales. 
SaaS: Las siglas significas Software as a Service, es el modelo de distribución software 
en el que, los datos, son manejados desde compañías TIC externas a las que se accede vía 
internet. 
Supply Chain Management: Intercambio de información por los agentes 
implicados en un canal logístico, desde materias primas hasta productos terminados. 
Transacción: Las transacciones de SAP son las distintas interfaces que tenemos en 
los sistemas. Todas tienen un código único que es el necesario para acceder a ellas. Las 
transacciones es lo que permite al usuario visualizar, modificar o eliminar los distintos 
datos que se almacenan en el programa. 
Workflow: Sistema que busca automatizar procesos del ámbito laboral en los que 
intervienen información o tareas que interactúan según un conjunto de reglas definidas 
en pos de alcanzar un objetivo general.  
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1 Introducción 
 
Actualmente vivimos en la era de la tecnología de la información. Cada día hay más 
avances tecnológicos, tanto a nivel de hardware cómo de software. Diariamente se 
utilizan y recopilan infinidad de datos, ya sea en instituciones públicas, en empresas 
privadas o en el ámbito del hogar. Vivimos en una era dónde la globalización cada vez 
crece a pasos agigantados. Debido a todo esto, las empresas buscan la manera de 
optimizar la utilización de la información y los procesos empresariales. Con el paso de 
las últimas décadas el departamento de las TIC en las empresas se vuelve más y más 
importante. Conscientes de la importancia de las tecnologías, en el mundo empresarial 
un buen uso de las tecnologías puede significar la diferencia entre tener grandes 
ganancias o enormes pérdidas. Para controlar el flujo de la gran cantidad datos que 
gestionan diariamente las empresas y el manejo preciso de la información nacieron los 
ERP (siglas en inglés que significan Enterprise Resource Planning). 
Este software ha evolucionado hasta el punto gestionar, con gran precisión, las 
grandes áreas de los negocios como pueden ser ventas, recursos humanos, producción o 
gestión de materiales. Para todo ello cada vez se utilizan e integran nuevas tecnologías 
como son los workflows, bases de datos en memoria, etcétera. 
No es difícil encontrar información sobre distintos ERPs en el mercado. Cada uno 
tiene sus fortalezas y las distintas soluciones informáticas son válidas siempre que sean 
aplicadas correctamente y tras un estudio previo de la empresa. Pero entre todos ellos 
hay una compañía que destaca con su producto sobre el resto, y esta es SAP. La solución 
informática de esta empresa (SAP ERP) está presente en infinidad de mercados, así como 
en multitud de países. Esta solución es válida tanto para grandes cómo para medianas 
empresas, siendo más presente en el mercado de las grandes empresas. Esto es debido, 
en parte, al coste que conlleva realizar un despliegue (o implantación) de dicha 
herramienta en los sistemas, así como los costes de licencia y de mantenimiento. Por lo 
tanto, SAP tiene una de las herramientas más potentes del mercado, pero también más 
caras y con más módulos específicos, por lo que idealmente no es la mejor opción para 
cualquier empresa. 
Este proyecto se enfoca en la metodología a seguir a la hora de implementar SAP ERP 
y la posterior puesta en marcha de la metodología. Se tendrá en cuenta para el objetivo 
final el análisis del impacto económico. 
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1.1 Motivación 
 
La temática del proyecto tiene que ver con mi actual puesto en la empresa Capgemini 
SA cómo consultor junior SAP tras la decisión de atrasar la realización del proyecto el 
curso anterior debido a la oportunidad de aprender una tecnología en auge como es SAP 
ERP, con prácticas extracurriculares. Esta no fue la primera opción a la hora de realizar 
el trabajo de fin de grado, puesto que primero iba a desarrollarlo en la empresa dónde 
realicé las prácticas curriculares, este lo descarté por falta de contenido y poco atractivo 
del proyecto. Posteriormente tenía asignado un proyecto sobre la implantación de un 
CRM (Customer Relationship Management) pero debido a la falta de tiempo y la 
oportunidad de poder realizar el análisis de la gestión de implantación de un proyecto, 
como es en este caso de SAP aunque sea en un caso ficticio, me resultaba de gran interés 
para un futuro en el que posiblemente tenga que realizar implantaciones en el sector de 
las consultorías informáticas. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Con este proyecto se pretende realizar una implantación de SAP ERP. Para ello se 
debe realizar un estudio de las metodologías disponibles actualmente y cuál es la mejor 
para llevar a cabo dicha implantación. Se pretende que este proyecto sirva como base 
para futuros desarrollos de proyectos similares. 
2.2.1. Objetivos específicos 
 
• Analizar las metodologías de implantación. 
• Establecer una comparativa para obtener la metodología a aplicar en el caso a 
tratar. 
• Desarrollar las fases de implantación conforme a la metodología obtenida. 
• Estudiar los aspectos que influirán en el impacto económico del proyecto. 
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1.3 Impacto Esperado 
 
Cuando una empresa quiere realizar una implantación de SAP puede ser debido a que 
ha decidido dejar su sistema de ERP antiguo. Esto es debido a diversos factores como es 
un estancamiento tecnológico, que el sistema actual no cumpla con las necesidades del 
negocio (esto suele ir ligado a una mala decisión previa a la hora de elegir un ERP del 
mercado), porque ya no es tan rápido o simplemente se busca substituir la herramienta 
de negocio con una más moderna.  
Con este proyecto se pretende que, al realizar un estudio previo a la implantación, la 
empresa obtenga toda la información necesaria sobre el tiempo necesario para realizar 
una implantación, así como todos los pasos y obstáculos a superar junto con los costes 
asociados. Esto supondrá una mayor facilidad de gestionar y medir el proyecto de 
implantación, así como si se está cumpliendo con las previsiones en las distintas fases de 
la implantación. 
 
 
1.4 Estructura 
 
Para la realización del proyecto hay que tener en cuenta que hay dos bloques 
importantes, siendo el segundo la aplicación práctica del primero.  
El primero consta del análisis de las metodologías actuales en el mercado de 
implantación de ERPs. Antes de justificar la elección de dicha metodología, se explicará 
que es SAP. Una vez dejando claro que es SAP se continuará con el desarrollo de la 
metodología de implantación, explicando cada parte en qué consiste y cómo se piensa 
llevar a cabo. Finalmente concluirá con un estudio del impacto que ocasionará junto a la 
elaboración de un plan de mantenimiento. 
La segunda parte del documento es la aplicación de todo lo visto con anterioridad a 
una empresa del mercado de la distribución. Para darle contexto, se explicará en que 
consiste la empresa y se realizará un breve estudio de qué módulos son los más 
interesante para una empresa de dicho sector y el por qué. 
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2 Estado del arte 
 
2.1 ¿Qué es? 
 
Para comprender mejor todas las implicaciones de un ERP, primero debemos resolver 
la pregunta, ¿qué es un ERP? La definición de lo que son los ERPs puede tener distintos 
matices entre las distintas fuentes consultadas como veremos a continuación, pero todas 
giran en torno a una idea central.  
Para Gartner, una consultora del sector informático, se puede definir como la 
habilidad de entregar un paquete integrado de todas las aplicaciones de negocio. 
También se explica en su glosario que las herramientas ERP comparten modelo de datos, 
así como procesos operacionales end-to-end como pueden ser los de recursos humanos 
(HR), distribución, manufactura, etc. (Gartner, 2019). 
Según SAP, un gigante del sector de los ERPs, es la unificación de todos los procesos 
de negocio en un único sistema para llevar al negocio visibilidad, eficiencia en los 
procesos de negocio e inteligencia. (SAP, 2019)  
No todas las fuentes describen los ERPs como software, como es el caso de TEC, una 
empresa encargada de buscar el mejor sistema que se adapte a los negocios. Para TEC, 
los ERPs no se pueden considerar simplemente como software, pues unifican muchas 
aplicaciones de distintos entornos como son  los procesos de ventas, inventario y pedidos. 
Por lo tanto, aquí podemos encontrar que se define un ERP como un sistema encargado 
de la unificación de distintos procesos de negocio que ayuda con la gestión de las distintas 
operaciones en la empresa. Dónde se hace especial hincapié en que un ERP es un sistema. 
(Technologyevaluation, 2019) 
Como se puede comprobar, en función de la fuente de datos que se consulte, 
encontraremos definiciones más extensas en las que se definen los módulos que debe de 
tener un ERP, así como los beneficios que aporta al sistema de negocio e incluso explican 
su funcionamiento para así poder definirlo apropiadamente. Así pues, se puede observar 
que hay una ida común en todas las fuentes consultadas. Un ERP es el encargado de 
unificar todas las áreas de negocio de una empresa y facilitar la labor de los empleados 
agilizando los procesos de esta. 
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2.2 Historia 
 
Para poder ubicar los ERP en el mercado actual, hay que poner en contexto la 
evolución de estos sistemas a lo largo de la historia. El motivo de su aparición y el porqué 
de su expansión. 
A finales de la década de los ochenta e iniciado ya la década los noventa, aparecieron 
la primera versión de un sistema que ya se empezó a conocerse como Enterprise 
Resource Planning (ERP). Este software se enfocaba principalmente en las grandes 
empresas, pese a todo eran “complex, expensive [y] powerful” (Rashid, Hossain & 
Patrick, The evolution of ERP Systems: A historical Perspective, 2002), esto era debido 
a que en muchos casos hacía falta una reingeniería de los procesos de negocio por parte 
de la empresa para poder adaptarlos al software, para este fin era necesario tener 
consultores específicos para implementar el software de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. El concepto de los sistemas ERP queda bien definido en la figura 1 por Thomas 
H. Davenport (1998), académico estadounidense especializado en innovar y analizar 
procesos de negocio. 
Figura 1: Concepto ERP 
 
(Davenport, 1998) 
Pero los ERPs no fueron los primeros sistemas encargados de toda la lógica de 
negocio. En la década de los sesenta, la mayoría de las organizaciones diseñaban y 
desarrollaban sistemas para automatizar los procesos de control de inventario (IC). Estos 
sistemas se desarrollaban en lenguajes como COBOL, FORTRAN y ALGOL. En la 
siguiente década se desarrollaron los MRP, Material Requirements Planning. Esto 
permitió principalmente planear la producción de productos, o partes de los mismos, en 
función de la programación del plan maestro de producción. Al desarrollo del MRP le 
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siguió el MRP II, este sistema vio la luz en la década de los ochenta. Este nuevo sistema, 
era realmente una optimización de su predecesor junto a la adición de nuevas áreas como 
la de ventas, distribución, gestión de proyectos, finanzas, recursos humanos e ingeniería. 
Estos nuevos sistemas permitieron la unificación de la información para diferentes áreas 
de la empresa mediante el establecimiento de un fichero plan maestro. Esto permitía 
eliminar redundancias y contradicciones en la información de materiales. El uso de un 
sistema informático facilitó el tratamiento diferenciado e integrado de miles de artículos 
gestionados por las empresas. También se podía determinar el tiempo de respuesta 
(aprovisionamiento y fabricación) de una empresa por producto. (Joaquín Delgado y 
Fernando Martín, 2000) 
Figura 2: Estructura sistema MRP II 
 
(Joaquín Delgado y Fernando Marín, 2000) 
Tras MRP II finalmente llegaron los ERPs, estos sistemas integraban todas las áreas 
de negocio y además proporcionaban accesibilidad, visibilidad y consistencia. El éxito de 
los ERP sobre los MRP se debió a su carácter integral. Esto es debido a que la conexión 
entre los sistemas ERP de distintas organizaciones es el elemento fundamental de la 
gestión de cadena de suministros (Supply Chain Managerment). (Joaquín Delgado y 
Fernando Martín, 2000) 
Desde los noventa, los ERPs han ido evolucionando añadiendo nuevas áreas de 
negocio. Las nuevas funciones que fueron llegando desde entonces fueron los APS 
(Advanced Planning Scheduled), CRMs (Customer Relationship Management) y SCMs 
(Supply Chain Management). En la figura 2 se puede observar de una manera más clara 
lo explicado con anterioridad. 
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Figura 3: Evolución ERPs 
 
(F. Robert Jacobs, 2007) 
Actualmente es un proceso constante de reingeniería de procesos dónde las empresas 
clave del sector como son SAP, Oracle, Infor y Microsoft desarrollan sus productos sin 
cesar. Nos encontramos en un estado de fusión de productos para una mayor unificación, 
pero el futuro de estos sistemas apunta a una computación en la nube, dónde las 
empresas puedan olvidarse de los costes de mantenimiento de las estructuras físicas. 
Podemos encontrar en el mercado multitud de opciones para este tipo de solución, pero 
cabe destacar la posición de Amazon Cloud, que destaca por su fiabilidad y robustez en 
su servicio. 
2.3 Situación actual del mercado ERP  
 
Siendo un mercado tan amplio es imposible enumerar, de manera breve, todas las 
soluciones disponibles. Así pues, en este apartado se va a realizar una comparativa entre 
las principales soluciones presentes aportando diversas gráficas que nos ayuden a 
entender el estado actual del mercado. 
Antes de entrar en detalle en las distintas soluciones que ofrecen las empresas, hay 
que resolver algunas cuestiones como ¿Cuáles son los más populares entre los clientes? 
¿Qué empresas tienen más presencia en el mercado actual?  
Para averiguar la popularidad de las herramientas se dispone de diversas aplicaciones, 
de uso libre, en la web que muestras distintas estadísticas sobre los distintos ERPs. La 
Figura 3 muestra de una manera clara la diferencia que hay entre las distintas firmas 
comparando la satisfacción de los clientes y usuarios, así como el impacto que tienen en 
las redes sociales. 
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Figura 4: Popularidad de ERPs 
 
(Información extraída de https://www.capterra.es/directory/9/enterprise-resource-
planning/software#most-popular-infographic) 
 
Una vez visualizado la gráfica se deben de aclarar algunos aspectos relevantes. Como 
se va a detallar más tarde, no todos los ERPs tienen el mismo coste de implantación y de 
licencia. Es por esto mismo por lo que Odoo y Dynamics son tan populares en el mercado. 
Odoo es una herramienta de software libre y Dynamics permite una versión de prueba 
gratuita. Otro punto a favor de dichas herramientas es al tipo de empresa que va dirigido, 
pues ambos están enfocados las medias empresas, esto favorece que tengan un mayor 
número de usuarios. 
Si se trata de escenificar las empresas con más presencia en el mercado hay que tener 
en cuenta qué tipo de mercado queremos visualizar, esto es debido a que en números 
brutos, hay más medianas empresas que grandes, por lo que se visualizaría una falsa 
imagen de que predominan empresas que bursátilmente tienen menos poder. Así pues, 
la figura 4 muestra una hegemonía de los mercados de pequeñas y medianas empresas 
de Netsuite, la solución de Oracle.  
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Figura 5: Presencia pequeñas y medianas empresas 
 
(Fuentes de datos https://www.g2.com/categories/erp-systems?segment=mid-market y 
https://www.g2.com/categories/erp-systems?segment=small-business) 
Pero si analizamos la información presente en el mercado de las grandes empresas no 
sólo se ve que hay un claro líder, si no que además está más disputado dicho mercado, 
pues hay multitud de empresas bien representadas. Otro dato remarcable es que la 
empresa SAP tiene dos productos bien ubicados en el mercado, uno de ellos es reciente, 
por lo que sigue en auge. 
Figura 6: Presencia grandes empresas 
 
(Fuente de datos https://www.g2.com/categories/erp-systems?segment=Enterprise) 
 
 
Cabe destacar que se puede ver una tendencia de salida de soluciones con poca 
presencia conforme aumenta el tamaño de las empresas. 
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2.4 Listado de ERPs en el mercado 
 
En este apartado se detallará de manera breve las cinco soluciones más 
representativas que se han aparecido en las gráficas anteriores. 
2.4.1 SAP ERP 
 
 
 
SAP, líder mundial en materia de ERPs, ofrece dos soluciones para las empresas. 
Business One es una herramienta integrada y asequible, enfocada específicamente en 
pequeñas empresas. Para grandes empresas la solución que ofrece SAP es S/4 Hana, la 
evolución de la arquitectura en tres capas que ofrecía con su solución R3. 
Ambas permiten integrar y coordinar todos los procesos del negocio con lo que se 
pretende facilitar la monitorización de los sistemas. Además, ambas herramientas 
permiten un despliegue on cloud.  
SAP fue la pionera en ERPs, por lo que ofrece la tranquilidad de que hay versiones 
específicas para todo tipo de industrias y negocios. 
Página web: https://www.sap.com/index.html# 
2.4.2 Navision 
 
 
Microsoft Dynamics NAC, es la respuesta de Microsoft a la necesidad de incorporar 
un ERP al mercado. Este sistema ofrece un amplio abanico para la gestión empresarial, 
así como la posibilidad de monitorizar los sistemas en tiempo real. 
Posibilita el despliegue tanto en la nube como en local y está enfocado en medianas 
empresas. 
Página web: https://dynamics.microsoft.com/es-es/nav-overview/ 
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2.4.3 Netsuite 
 
 
Esta herramienta se ideó para cualquier tamaño de empresa, pero actualmente es 
empleada sobre todo en empresas de tamaño medio (hasta 1000 empleados) y está 
presente en todo el mundo. 
El programa es escalable y permite ejecutar procesos comerciales, financieros y 
productivos on cloud. Además, ofrece una gran capacidad de gestión en sus distintos 
módulos. 
Página web: https://www.netsuite.com/portal/home.shtml 
2.4.4 Odoo 
 
 
 
Odoo es una solución pensaba para todo tipo de empresas con un amplio abanico de 
módulos. A su favor tiene que al tratarse de una herramienta open source, es más 
accesible para el público general, por lo que cuenta con más de 3 millones de usuarios. 
Cabe destacar que integra un módulo de ecommerce con herramientas de marketing, 
CMS y CRM; por lo que se integra perfectamente. 
Página web: https://www.odoo.com/es_ES/ 
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2.4.5 Sage Business Cloud 
 
Sage Business Cloud es la evolución de Sage X3 y, cómo su predecesor, es una 
herramienta versátil que unifica en un solo paquete todas las funciones, desde la gestión 
financiera a las funciones de BI. 
Es un sistema ERP ideado para que sea desplegado on cloud pero puede ser 
desplegado localmente como un SaaS. 
Está ideada para dar apoyo a organizaciones globales, en distintos emplazamientos, 
distintas lenguas, leyes y sistema monetario. 
Página web: https://www.sage.com/es-es/cp/sage-soluciones-cloud/ 
 
2.5 Propuesta 
 
En este documento se va a tratar la problemática que puede tener una empresa para 
implementar un ERP del mercado, en este caso SAP Business ONE. Para ello, partiremos 
de la premisa que dicha empresa ya ha solicitado una oferta a una consultora y nos 
solicita posteriormente un análisis sobre la propuesta ofrecida. Con esta finalidad, 
deberemos crear una metodología propia de implantación que se ajuste a la empresa. 
Con este fin, se deberá estudiar que módulos son los que más le interesan para, 
posteriormente, realizar la implantación. Así como todo el estudio necesario para llevar 
a cabo la implantación. 
2.5.1 Justificación de SAP Business ONE 
 
Se ha optado por esta solución por distintos factores. Por un lado, el cliente ya tenía 
predisposición a contar con una solución de SAP en sus sistemas, por lo que intentar 
cambiar de herramienta iba a suponer un esfuerzo añadido por parte de la directiva de 
la empresa. Además, hay que destacar que, al ser la solución de SAP, contamos con la 
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tranquilidad de tener a una gran empresa para respaldar la labor realizada. A esto hay 
que sumarle que la empresa ya contaba anteriormente con un ERP de otra compañía y, 
al tener incidentes constantemente, ha decidido contar exclusivamente con soluciones 
de SAP o Microsoft. 
Al haber elegido SAP Business ONE, tenemos la posibilidad de utilizar una de sus 
soluciones personalizadas para los distintos tipos de negocio existentes en el mercado. 
Esto abarataría los costes, ya que no se necesitaría una personalización desde la base del 
propio ERP. 
Finalmente, cabe añadir que Business ONE es una suite completa y diseñada para 
medianas empresas, entre veinte y quinientos empleados, que nos permite realizar un 
despliegue tanto on cloud cómo on premise.  
Uno de los problemas que deberemos de afrontar será el coste de formación, ya que, 
al ser una solución muy completa, la curva de aprendizaje es lenta, por lo que se deberán 
realizar varias jornadas con la finalidad de formar a los empleados. A este coste habrá 
que añadirle el de licencia, pues al ser una solución de SAP, los costes son elevados. 
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3 Análisis del problema 
 
Con este proyecto se pretende mejorar la metodología propuesta por una consultora 
para implantar un proyecto de SAP. Para ello se deberá de analizar y proponer una 
mejora con el fin de acortar los tiempos de implantación, aumentar la satisfacción del 
cliente, disminuir los costes del proyecto y crear una metodología que sirva para futuros 
proyectos. Para ello primero debemos de identificar la metodología propuesta por la 
consultora y las características de la misma.  
A la hora de identificar los aspectos a mejorar, encontramos que la metodología que 
se va a seguir para implantar una solución SAP es ITIL. Para poder mejorarla, primero 
debemos de entender cómo funciona y si es la mejor opción para implantar una solución 
de SAP. La figura 7 muestra gráficamente el ciclo de evolución de dicha metodología. 
Figura 7: Esquema funcionamiento ITIL 
 
 
3.1 ITIL 
 
La finalidad de esta metodología es otorgar un servicio de calidad y un desarrollo 
eficiente de los procesos. Con este objetivo, ITIL da unas pautas a seguir que son una 
lista de verificaciones, procedimientos y responsabilidades que deben de adaptarse a la 
organización. 
Para lograr un cambio con éxito, ITIL define siete niveles de etapas que hay que 
superar para llevar a cabo el proceso de cambio. Por esto, si fuéramos a seguir dicha 
metodología deberíamos de tener en cuenta estas etapas para facilitar el paso las mismas: 
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Nivel 1. Falta de claridad e incertidumbre. 
Tras establecer la ruta para llevar a cambo el cambio. Muchos de los principales 
implicados tendrán inseguridades en lo que pasará debido a incertidumbre y falta de 
clarificación en algunos aspectos. 
Nivel 2. Negación. 
Los implicados cuestionarán la eficacia del cambio y presuponiendo que todo 
terminará en fracaso. 
Nivel 3. Resistencia. 
Tras la negación, se observa resistencia implícita y explícita por parte de los 
implicados. Esto siempre afecta negativamente en el desempeño. 
Nivel 4. Beneficios. 
Tras un periodo de aceptación la gente empieza a percatarse de los beneficios del 
cambio. El desempeño empieza a recuperarse. 
Nivel 5. Equilibrio. 
Finalmente se equilibra la balanza entre la parte positiva del cambio y la negativa. Se 
empieza a hacer efectivo el cambio. 
Nivel 6. Reflexión y aprendizaje. 
Se realiza una reflexión introspectiva sobre todo el proceso y lo aprendido con él. 
Nivel 7. Autorregulación. 
Se prepara a la organización y sus componentes a ver el nuevo escenario como normal. 
Figura 8: Etapas durante el proceso de cambio ITIL 
 
La conclusión que podemos sacar tras el breve análisis es que no es rápida ni barata 
la adopción de esta metodología, pues lleva varios años llevar a cabo un proyecto con esta 
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metodología. Además, requerirá un gran esfuerzo por parte de los implicados para llevar 
a cabo con buen puerto el cambio.  
Una vez analizado ITIL y viendo que es no rápido, pero si costoso, se ha decidido 
seguir investigando la metodología ASAP para una posible implantación SAP.  
3.2 ASAP 
 
Cuando nos referimos a la implantación de la metodología ASAP en un proyecto SAP 
nos referimos a Accelerated SAP.  
Esta metodología utiliza distintas herramientas para llevar a cabo la implantación, así 
como un roadmap. Todos los elementos son provistos por SAP para asegurar el éxito de 
de la misma. 
Figura 9: Etapas implementación ASAP 
 
A continuación, se definen las distintas etapas conforme se puede encontrar en la web 
de SAP: 
Project preparation es la fase preparatoria del proyecto. El equipo de proyecto 
debe definir metas, alcance y plan para el proyecto así cómo aprobar una estrategia de 
implantación. También se deben de esclarecer los roles y responsabilidades de los 
implicados en el proyecto. Todas las actividades deben quedar documentadas en la carta 
de proyecto. 
Business Blueprint, en esta fase de deben de documentar los diseños de negocio, 
las soluciones y los apartados técnicos en el plan de negocios. Se planifican y ejecutan 
unos talleres de procesos para llegar a la solución deseada contando con la ayuda de 
expertos consultores SAP. Todo requisito o problema es registrado en el SAP Solution 
Manager. 
Realization, se configura y prueba el sistema SAP. Primero se debe configurar la 
línea base, que es la configuración básica de la empresa. Para esto, se realiza una serie de 
ciclos de configuración, desarrollo y finalmente de prueba. El sistema productivo se 
instala durante esta fase. 
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Final preparation es dónde se asegura el correcto funcionamiento de los sistemas 
tras realizar con éxito la prueba de integración. Técnicamente todo problema surgido 
tras la prueba debe estar resuelto. A su vez, se pone en marcha el soporte al cliente por 
parte de la organización. También se deben de configurar los transportes y datos de 
cliente. Con la finalización de esta fase el sistema productivo se pone en marcha. 
Go live & support es la fase en la que se pasa de un entorno pre productivo a un 
productivo real. Se debe de asegurar la existencia de una organización de apoyo a los 
usuarios finales, ya sea para los primeros días críticos como para el resto de vida del 
servicio.  
Operate, durante esta fase se utiliza el sistema bajo la ayuda de la plataforma central 
de operaciones, SAP solution manager. Se debe de asegurar que se alineen los procesos 
establecidos al inicio de la implantación con las necesidades del proyecto. 
3.3 Conclusión 
 
Con las dos metodologías más utilizadas del mercado estudiadas para este caso, se 
procederá a adaptar ASAP para la implantación de este proyecto. Esto es debido a varios 
factores. 
Por un lado, se puede apreciar que es más específica a la hora de conseguir y 
cuantificar objetivos, por lo que nos dará una mejor visión global del estado del proyecto 
en caso de tener que retrasar fechas de entrega. 
Por otro lado, ayudándonos de esta metodología sabemos en que estado del proyecto 
debemos de solicitar la participación de los expertos sobre SAP.  
Cabe destacar que la empresa consultada para la realización de la implantación sigue 
la metodología ITIL. 
Desarrollo de la solución 
 
Para el desarrollo de la metodología se procederá a ampliar o intentar mejorar los 
apartados de la metodología ASAP. Con esta finalidad, se pretende separar en distintas 
etapas los hitos, o entregables, que tendrá el proyecto a lo largo de su vida.  
A su vez, también se intentará detallar de manera superficial los costes de una 
implantación. Esto es debido a que cada cliente suele tener un coste distinto ya que, la 
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capacidad de negociación y el tamaño del proyecto influyen en los precios unitarios 
finales. 
Pero antes, se procede a poner en contexto cual es la empresa objetivo a la que se le 
pretende adaptar la herramienta. Esto facilitará la selección de módulos que harán falta 
en la implantación para adaptar el sistema a las necesidades de dicha empresa. 
4.1 Empresa objetivo 
 
En el caso que atañe a este proyecto, la empresa objetivo es una empresa minorista 
del sector de la distribución. Esto quiere decir que sus puntos fuertes son la logística y la 
gestión de los recursos. Por otro lado, no tienen producción, ya que compra los productos 
una vez ya producidos y sólo gestiona la venta a los clientes finales. Si tuviéramos que 
hacer énfasis en la cadena de valor de Porter en los aspectos en los que trabaja la empresa 
de las actividades primarias, estas serían la logística externa, marketing y ventas y el 
servicio post venta. 
Figura 10: Cadena de valor actividades primarias 
 
1. Logística interna 
 
Todas las actividades que tienen que ver con la recepción, almacenamiento y 
redistribución de las materias primas con la finalidad de elaborar un producto. Estos 
procesos son realizados por otras empresas a las que se les compra el producto final 
directamente para su venta al consumidor 
2. Operaciones 
 
Estas actividades son las que producen el producto final, es decir, es el procesamiento 
de toda la materia prima. Como el apartado anterior, este proceso es elaborado por otras 
empresas. 
 
 
Logística 
interna
Operaciones
Logística 
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Marketing y 
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venta
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3. Logística externa 
 
Aquí se trata del almacenamiento del producto final y su distribución. Es la fase en la 
que el producto sale a producción. Por lo tanto, está fase de logística tiene importancia 
para la empresa a tratar. 
4. Marketing y ventas 
 
Son las actividades por las que el producto se da a conocer al consumidor y 
posteriormente se vende. Se debe de tener en cuenta los gastos de publicidad. Por el tipo 
de productos que son, la parte de marketing no es una etapa muy importante, pero se 
debe de tener en cuenta. Por el contrario, si que se debe de tener en cuenta la parte de 
ventas, ya que es el pilar central de la empresa. 
5. Servicio post venta 
 
Son los servicios de post-venta o de mantenimiento. Esta actividad comprende la 
instalación, soporte al cliente y resolución de quejas . Si que tienen algo de importancia 
debido a dar un buen servicio a los clientes y resolver las posibles reclamaciones que se 
interpongan, pero nuevamente, por el tipo de producto que se vende, no hay que darle 
más importancia que a ventas o logística. 
 
Por último, sólo queda revisar las actividades de soporte de la cadena de valor de 
Porter. En este caso, sólo se va a explicar las actividades relevantes para la empresa en 
cuestión. 
Figura 11: Cadena de valor actividades de soporte 
 
De las actividades de soporte nos debemos de centrar en la gestión de los recursos 
humanos. La mayoría de las ventas se siguen realizando de manera presencial, por lo que 
la captación de personal a si como la gestión de los mismos es muy importante. 
 
Infraestructura 
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Compras
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4.2 Etapas 
4.2.1 Recopilación de datos y planificación 
 
Para poder comenzar al desarrollo del plan de implantación se deben de realizar 
reuniones con el cliente con el fin de dejar definido el alcance de la primera etapa, 
también llamada Project preparation en la metodología ASAP.  
En esta etapa, siguiendo la metodología ASAP habría que hacer énfasis en dejar bien 
definidas las metas y el alcance con el equipo encargado de la implementación. En 
muchas ocasiones se suele dejar al cliente de lado, por lo que se propone implicar al 
cliente para que participe en el alcance. Con esto, al escuchar no sólo el alcance y las 
fechas que son decididas por el equipo, si no por los expertos de SAP, se le da más validez 
a la ruta escogida. 
También es muy importante conocer el estado actual del cliente y que pretende 
obtener. Esto persigue la finalidad de detectar todos los posibles escenarios que pueden 
aparecer que dificulten la entrega del proyecto o la realización de este. Puede darse el 
caso que la infraestructura hardware que tiene actualmente sea insuficiente, por lo que 
podría suponer un sobrecoste para el cliente o una cancelación del contrato. También 
podría solicitar el cliente mantener su estructura de datos a nivel de base de datos, por 
lo que tendría que tenerse en cuenta para futuras fases y que no penalice los tiempos.  
Para ello, deberán hacerse todas las reuniones necesarias hasta dejar el plan de proyecto 
establecido de manera general. 
Así pues, resumiendo, la primera etapa esta es de planificación de tiempos y de 
desarrollo del plan general del proyecto. Habrá que tener en cuenta al cliente y hacer 
tantas reuniones como sea posible. Al finalizar esta etapa se debe de tener preparado el 
plan general del proyecto. 
 
4.2.2 Guion o anteproyecto 
 
Una vez que el plan general del proyecto ya ha sido desplegado, el director del 
proyecto deberá de seguir en contacto con el cliente para la recopilación de datos junto a 
los team leaders de los distintos equipos implicados en el proyecto. Los equipos estarán 
agrupados en función del módulo o área que son responsables.  
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En esta fase lo que se pretende es alcanzar una comprensión del negocio para poder 
conocer cómo quiere utilizar el cliente la herramienta en el futuro.  
Es en este apartado en el que se confeccionarán los equipos de trabajo en función de 
las áreas implicadas en el desarrollo del proyecto. Dichos equipos tendrán que tener en 
cuenta las funcionalidades que se daba al anterior software.  
Para el caso a tratar, entenderemos que harán falta los módulos de ventas y 
distribución (SD), gestión del personal (HR) y el módulo de gestión de materiales 
(MM).  Esto se debe a que son los módulos básicos para una empresa de esta categoría. 
La elección de estos módulos persigue cubrir los siguientes aspectos: 
• Ventas y distribución (SD): Dentro de este módulo podemos encontrar los 
paquetes de datos maestros, gestión de ventas, condiciones de precio, gestión 
de expediciones, facturación e intercambio electrónico de datos. Una vez vistos 
los paquetes, se puede deducir que, para cualquier empresa, 
independientemente del sector al que pertenezca, el intercambio electrónico 
de datos es necesario para estar al día con la agencia tributaria. A su vez, los 
paquetes de gestión de ventas y condiciones de precio tendrán un gran valor 
añadido al software, ya que permitirá un mayor control sobre el negocio. 
• Gestión del personal (HR):  El módulo de HR se explica por si mismo. 
Gracias a este módulo tendremos acceso a un control de las nóminas, gastos 
de viajes, gestión de formación, selección y desarrollo del personal y los datos 
maestros del mismo. Este módulo es imprescindible para una compañía de 
gran envergadura y que pretenda centralizar todos los procesos en una misma 
herramienta. 
• Gestión de materiales (MM): Es el último módulo necesario para una 
empresa de estas características. Este módulo facilita la gestión de las compras 
y los inventarios, así como la de los almacenes. A su vez permite la verificación 
de facturas como la gestión de lotes y sistemas de clasificación. 
Teniendo en cuenta que hay que realizar una implantación de SAP con los tres 
módulos explicados anteriormente. Se pretende involucrar a cuatro equipos de analistas. 
Por un lado, el analista de infraestructura y el de Basis están presentes en todos los 
proyectos. El primero dará una visión de la infraestructura necesaria para desarrollar la 
implantación con éxito y prepara las máquinas para el despliegue. El segundo analista es 
el encargado del despliegue de todo el software y su configuración. Estos serán los 
primeros equipos que deberán de trabajar en el despliegue del software. 
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Por otra parte, para el desarrollo de la parte funcional se va a contar con dos equipos 
de analistas funcionales encargados de la configuración de los distintos módulos, así 
como de la adaptación de estos al cliente y de la formación a los usuarios finales. Al 
tratarse de tres módulos, se ha decidido implicar a dos analistas por módulo, esto 
facilitará el proceso y se tendrá en cuenta la distinta experiencia de cada persona para 
asignar el trabajo. Del reparto de la carga estará encargado el Team Leader (TL) de cada 
equipo. 
Por último, tendremos en cuenta a un desarrollador ABAP para la fase final del 
despliegue, es importante que esté al corriente de todo el proyecto para que tenga una 
visión global y sepa cuando debe de entrar en acción. Su función será la de solucionar 
posibles errores de código que aparezcan en la fase de adaptación del equipo funcional. 
 
4.2.3 Implantación 
 
Teniendo en mente todos los recursos implicados en el proyecto, hay que planificar el 
trabajo de todo el personal para llevar a cabo la fase más larga del proyecto en el menor 
tiempo posible.  
Hay que tener en mente que los distintos módulos conllevan tiempos de instalación 
distintos. Esto es debido a la complejidad que conllevan y el tamaño. A continuación, se 
muestra una tabla con los principales módulos de SAP y el esfuerzo necesario para 
realizar su instalación. Estos datos son extraídos a través de la experiencia ay deben de 
servir sólo como orientación ya que, desarrollos a medida o la complejidad de los 
procesos de negocio de cada empresa varían. 
Figura 12: Esfuerzo de implantación por módulos 
Módulo  Duración 
FI (Finanzas) 40 días 
SD (Ventas y Distribución)  35 días 
HR (Recursos Humanos) 30 días 
BI (Business Intelligence)  55 días 
LO (Logística) 10 días 
MM (Material Managment) 40 días 
PP (Production Planification) 55 días 
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4.2.4 Pre-salida 
 
Durante esta etapa hay que realizar la formación a usuarios finales. La formación debe 
de ser exhaustiva y completa ya que, estos usuarios son los que deberán de formar al 
resto de la plantilla. 
Para la estimación del esfuerzo necesario para la realización de dichas formaciones, 
se han tomado datos de otros proyectos, con lo que se puede hacer una estimación del 
tiempo necesario. 
Figura 13: Esfuerzo de formación por módulos 
 Módulo  Duración 
FI (Finanzas) 15 días 
SD (Ventas y Distribución)  16 días 
HR (Recursos Humanos) 12 días 
BI (Business Intelligence)  20 días 
LO (Logística) 10 días 
MM (Material Managment) 15 días 
PP (Production Planification) 20 días 
 
Hay que tener en mente que esto es orientativo. La edad del usuario, así como su 
formación o su experiencia en el sector pueden influir en estos tiempos. También hay 
que tener en cuenta la disponibilidad que tendrá para recibir la formación y la antigüedad 
dentro de la empresa. Este último punto es importante, ya que nos podemos enfrentar a 
un problema de adaptación debido a que el empleado ya estaba acostumbrado al antiguo 
sistema, por lo que se tendrá que actuar como agente de gestión del cambio para facilitar 
el aprendizaje. 
Por último, antes de avanzar a la puesta en marcha del sistema a un entorno 
productivo, habrá que actualizar los datos. Esto se realizará mediante la propia 
herramienta de SAP. En este aspecto, la envergadura del proyecto no influye. 
Hay que tener distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar la migración. 
Primero tendremos que asegurarnos de la complejidad de los datos para ser migrados, 
puede que la nueva base de datos varíe mucho en su estructura, por lo que en función de 
la complejidad habrá que dedicar más esfuerzo o no. También se debe de cerciorar que 
los datos estén completos. Todo esto se hace con la finalidad de asegurarnos que la nueva 
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base de datos sea consistente. Este apartado es conocido por todo equipo de proyecto, ya 
que no suele variar. 
 
4.2.5 Go-live 
 
Está etapa del proyecto es la que puede marcar un punto de inflexión. Todo el trabajo 
realizado hasta el momento se pondrá a prueba ya que el sistema pasa de estar en un 
estado de pruebas a un estado de producción.  
El Go-live es cuando el sistema debe de estar preparado para su salida a producción, 
pese a que no debería de ser el caso, pueden aparecer errores. Esto es debido a que los 
usuarios finales, pese a ya haber validado en la fase anterior el sistema, pueden ejercer 
mucha carga sobre el sistema debido al consumo de recursos o a un mal uso del mismo. 
El mal uso de los usuarios es debido a que, pese a que ya se les debe de haber formado 
en el uso de la herramienta, no se han tenido que ver frente a problemas reales. Esto es 
causa, en parte, a que a los equipos de calidad se les suele pasar algún posible escenario. 
Es fundamental que, pese a cualquier incidente que pueda ocurrir, se pueda dar una 
solución rápida al cliente. De lo contrario, el contento de este podría verse afectado ya 
que, actualmente, es el negocio entero el que está siendo afectado. 
Es justo antes del Go-live cuando los datos deben de ser actualizados para que la 
organización trabaje con los datos lo más actualizados posibles. Pero esto también puede 
acarrear problemas. Pueden aparecer datos incompletos o corruptos. Por lo que se debe 
de estar alerta de la consistencia de la base de datos. 
En definitiva, esta etapa es una de las más complicadas. Su proximidad suele acarrear 
estrés en los equipos y durante su duración, la cantidad de errores que aparecen y la 
exigencia de rápida solución es un problema a tratar. Es la etapa más importante del 
proyecto. 
4.2.6 Soporte y mantenimiento 
 
Una vez que el sistema ya está en marcha sólo quedar dar soporte a los usuarios ante 
cualquier error que pueda aparecer, así como la realización de un mantenimiento 
preventivo para evitar posibles futuros errores. Esto se debe de realizar con la finalidad 
de ejecutar de manera correcta todas las funcionalidades empresariales que ofrecen los 
sistemas SAP. 
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Por un lado, mientras se tengan licencias activas, se puede contar con el soporte de 
SAP. El coste de mantenimiento por parte de SAP puede variar entre un 17% del coste 
total de las licencias y un 22%. El mantenimiento de SAP conlleva soporte ante cualquier 
problema que pueda surgir en las distintas herramientas, así como la apertura de notas 
y la conexión directa de sus consultores a los sistemas cliente para la resolución de las 
incidencias. Es un coste anual. 
También existe el mantenimiento preventivo de los sistemas. Estás tareas suelen 
realizarlas un equipo de consultores BASIS. Conlleva con una serie de comprobaciones 
diarias, semanas y/o mensuales para la verificación del correcto funcionamiento del 
sistema. A continuación, se muestra un ejemplo.  
Figura 14: Comprobaciones diarias 
 
Como se puede observar en la imagen, consisten en la comprobación de distintas 
transacciones en las que se puede evaluar el estado del sistema para evitar fallos de 
rendimiento de manera diaria. El documento se debe de realizar a lo largo de todo el mes 
y, en caso de que el cliente lo solicite, mandárselo. Se debe de anotar cualquier estado 
anómalo que aparezca en el sistema. Es un mantenimiento proactivo. 
 
4.2.7 Conclusiones 
 
La metodología ASAP en la teoría es una metodología que se adapta perfectamente al 
despliegue de proyectos SAP. En la práctica, por parte de las consultoras, se dejan de lado 
algunos aspectos que, en el caso de que el proyecto no avance según lo planificado, puede 
generar problemas. Según lo visto con anterioridad podemos elaborar una gráfica de 
Gantt con la planificación de los tiempos del proyecto. 
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Figura 15: Duración de proyecto. 
 
 
Durante la mayoría de las etapas se puede realizar una paralelización de los procesos, 
con la excepción de las dos fases finales, pero se puede observar que hasta que no termina 
la última fase de implantación en la semana catorce, no se puede iniciar la etapa de pre-
salida. Esto es debido a que se debe de esperar a que todos los módulos estén ajustados 
antes de realizar una migración de datos. Se persigue con esto garantizar una 
consistencia en los datos y evitar errores. 
También se elabora una gráfica de Gantt para una correcta gestión de los recursos en 
las distintas fases del proyecto. 
 
Figura 16: Recursos necesarios. 
 
 
Hay que tener en cuenta que, pese a que en las dos últimas fases del proyecto estén 
asignados todos los consultores, realmente es la disponibilidad de los mismos. Esto 
quiere decir que por ejemplo, en el Go-live, el único recurso que realmente está asignado 
totalmente es el Project manager, el resto del equipo se debe de tener en cuenta para 
poder subsanar cualquier incidente que aparezca. 
4.3 Datos económicos 
4.3.1 Licencias 
 
Las licencias en SAP son de tipo nominal. Esto quiere decir que se licencian los 
usuarios que van a utilizar la herramienta. Los precios son fijados por SAP y ninguna 
consultora puede especular con ellos. En función de la envergadura del proyecto y el 
número de usuarios el coste por licencia variará ya que se compran por paquetes.  
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Actualmente en SAP existen cuatro tipos de licencias que son: 
• Usuario Desarrollo: Como su nombre indica, los usuarios con dicha 
licencia tienen acceso a las herramientas de desarrollo de SAP. Estos usuarios 
tienen el software licenciado para poder realizar modificaciones en el sistema 
a nivel de código ya sean en objetos o en transacciones. 
• Usuario Profesional: Es la licencia que se le otorga a los usuarios con roles 
de administración del sistema. 
• Usuario Profesional limitado: Este usuario puede realizar cualquier tarea 
en los sistemas menos las tareas de administración, es decir, puede realizar las 
tareas operativas. Se especifica en el acuerdo de la licencia los derechos y las 
limitaciones de dicho usuario. 
• Usuario empleado: El usuario empleado es tiene exclusivamente permitido 
realizar funciones con fines propios, es decir, que sólo impliquen al individuo. 
Puede hacer uso de los distintos informes así cómo distintos complementos 
del ERP como pueden ser los planificadores de viajes o servicios de 
contratación. 
Cómo se ha comentado con anterioridad, la fijación de los precios es competencia 
exclusiva de SAP pero, teniendo en cuenta otros proyectos que se han licenciado en otras 
consultoras, podemos sacar una estimación de costes. 
Figura 17: Precio licencias unitarias 
Tipo de licencia Coste (€) 
Desarrollo 6000 
Profesional 3200 
Profesional Limitada 1300 
Empleado 400 
 
Finalmente, al coste de las licencias hay que añadir el coste de licenciar la base de 
datos. Este coste suele ser un porcentaje y varía en función de la base de datos que se va 
a utilizar. Esto quiere decir que si utilizamos una base de datos Oracle el precio será 
distinto a si utilizamos una base de datos HANA. Este precio es variable, pero se debe de 
intentar tener en cuenta. 
Así pues, a falta del coste de la licencia de la base de datos, y conforme lo estimado 
que el cliente necesitaría por la envergadura de la empresa, el coste de licenciar aparece 
detallado a continuación. 
 37 
Figura 18: Precio licencia total usuarios 
 
Pese no ser un coste propio de las licencias, como se ha visto con anterioridad, el 
mantenimiento de SAP supone entre el 17 % y el 21% del valor las licencias. Por lo que 
tendríamos que sumárselo en este caso para hacernos una idea más aproximada. En este 
caso, nos pondremos en el escenario que el coste de mantenimiento es el máximo posible. 
 
Figura 19: Precio licencia total final 
 
4.3.2 Consultores 
 
El coste de contratación de las distintas consultoras suele ser homogéneo en el 
mercado, pero es cierto que como se ha comentado con anterioridad, el tamaño del 
proyecto y el número de recursos que van a ser necesarios puede influir en el coste final. 
Así pues, con los datos recogidos de proyectos similares se ha confeccionado la siguiente 
tabla. 
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Figura 20: Precios contrataciones consultoría 
Tipo de recurso Coste diario (€) 
Jefe de proyecto 500 
Consultor  350 
Analista 400 
Programador 300 
Administrador de Sistemas 400 
 
Finalmente se puede realizar una estimación con el coste que debería de suponer 
realizar una implantación de este tipo con los recursos vistos en otro apartado. Este coste, 
se deberá de añadir al de las licencias, visto ya con anterioridad. Este valor será una 
estimación debido a que, como se ha comentado con anterioridad, hay factores que no se 
pueden tener en cuenta sin la participación de SAP. 
Figura 21: Precio final estimado 
 
Cabe de destacar que la etapa de mantenimiento no se ha tenido en cuenta para la 
realización de esta estimación. Esto es debido a que el mantenimiento se debe de 
contratar a parte. También hay que clarificar que son costes de recursos por entorno. 
  
 39 
5 Conclusión 
 
Cómo se ha pretendido demostrar al comienzo del proyecto, en la era actual es 
imprescindible para una empresa mediana o grande poseer un ERP para poder tener un 
control total sobre todos los aspectos que la componen. 
La primera parte de implantación de un sistema es realizar una búsqueda de la firma 
que ofrece el mejor software que se pueda ajustar a la empresa. Es una tarea tediosa 
debido a la necesidad de realizar un análisis de todos los aspectos que debe de cubrir el 
software elegido. 
En este proyecto primero se ha realizado un estudio sobre las distintas herramientas 
en el mercado que puedan cubrir las necesidades de una empresa, así como de las 
metodologías disponibles con mayor aceptación a la hora de realizar una implantación. 
Con los resultados obtenidos se ha elegido la herramienta SAP así como la metodología 
ASAP. 
Se ha desarrollado y mejorado la metodología elegida, así como también se han dado 
directrices de como abordar las distintas etapas y que se debe de cubrir en cada una de 
ellas. También se han elaborado, mediante gráficas Gantt, planificaciones de duración 
de las distintas etapas, así como de los recursos implicados en cada una de ellas.  
Finalmente se ha procedido a la elaboración de un breve estudio económico para tener 
una estimación a la baja del coste del proyecto. 
Para la realización del proyecto ha sido necesario tener un conocimiento más 
avanzado de la herramienta y la metodología que la aprendida a lo largo de la carrera. 
Para ello se ha tenido que estudiar distintos manuales, así como documentación con la 
finalidad de poder avanzar. También se ha contado con la ayuda de los distintos 
miembros del equipo del que formo parte en la empresa. 
Para la planificación y contenido del proyecto, me gustaría agradecer a los 
compañeros que se han prestado a otorgar la información pese a la carga de trabajo. 
Actualmente, debido a las funciones que desempeño dentro de la empresa, me veo 
obligado a trabajar muchas horas con un horario difícil, por lo que no he tenido el tiempo 
deseado para desarrollar o profundizar en algunos aspectos tanto como habría sido lo 
deseado. 
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Como apreciación personal, me gustaría añadir que el proyecto ha supuesto una 
oportunidad de enfocar el campo de la consultoría informática de un apartado más 
técnico, qué es el que había conocido hasta el momento, a un campo más de gestión, lo 
que valoro muy positivamente. También he podido aprender en profundidad algunos 
aspectos de SAP que desconocía ya sean de gestión de proyectos o aspectos técnicos como 
los pasos para realizar una implantación de un sistema. Con todo esto me he dado cuenta 
de que este campo es más enfocado a la investigación que al desarrollo, ya que varias 
jornadas eran prácticamente para poder investigar el cómo avanzar con la implantación.  
También destacar que las competencias transversales que se han dado a lo largo de 
toda la carrera, las que más han influido con diferencia son: 
• Capacidad de autoaprendizaje. Esta me acompañará a lo largo de toda la 
vida laboral. Debido al sector en el que he decidido especializarme, hay que 
renovarse constantemente con certificaciones. Por lo que nunca se para de 
aprender nuevas tecnologías o profundizar en algunas ya conocidas. 
• Capacidad de comunicación. Al tratarse de un proyecto que ha 
involucrado a una empresa privada, las ganas de conocer el estado del 
proyecto por parte del cliente han sido constantes. Gracias a la cantidad de 
trabajos con exposición realizados a lo largo de la vida universitaria 
comunicarse con el cliente no ha supuesto nunca un impedimento. 
• Comunicación en equipo. Todos los proyectos se realizan en equipo, y los 
de está envergadura hacen que equipos de distintas áreas tengan que estar en 
contacto. Gracias al proyecto he podido reforzar esta cualidad que, pese a 
llevarla bien, me ha hecho darme cuenta que, las cosas cuanto más sencillas, 
mayor es la capacidad de entendimiento entre equipos de distintos campos 
profesionales. 
 
5.1 Relación del trabajo con los estudios cursados 
 
La relación de los estudios cursados con el proyecto es variada. Es cierto que está más 
enfocado en la especialización cursada de Gestión de la información. De dicha 
especialización se puede observar relación con las asignaturas Comportamiento 
Organizativo y gestión del cambio, Gestión de Proyectos (dicha asignatura es común a 
todas las especializaciones), Sistemas integrados de información en las organizaciones y 
Diseño y gestión de bases de datos. También ha sido de utilidad la materia cursadas en 
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Fundamentos de Sistemas Operativos. A continuación, se detalla el conocimiento 
extraído de cada asignatura que ha sido de utilidad para la realización del proyecto. 
• Comportamiento Organizativo y gestión del cambio: Gracias a esta 
asignatura ha sido posible saber como poder afrontar un cambio de cara al 
usuario final de manera que provoque el menor rechazo posible. 
• Gestión de Proyectos: Es la que más ha influido. Me ha permitido tener 
una visión global de un proyecto, saber las fases que hay que tener en cuenta 
y saber gestionarlos distintos recursos en un proyecto para que sean lo más 
eficientes posibles. 
• Sistemas integrados de información en las organizaciones: Ha 
influido en el conocimiento de los sistemas SAP como primer contacto. 
También ha aportado el conocimiento de la importancia de los ERPs en la 
industria actual, así como distintos conocimientos como el EDI y la estructura 
y complejidad organizativa que existe actualmente. 
• Diseño y gestión de bases de datos: Todos los sistemas conllevan la 
implicación de bases de datos. Conocer el funcionamiento y estructuras de 
estas ha sido indispensable para la fase final del proyecto en la que hay que 
gestionar distintos tipos de salvado de datos como backups o checkpoints. Si 
que es cierto que no se han utilizado herramientas vistas a lo largo de los 
distintos cursos, pero teniendo los conocimientos teóricos se ha podido 
comprender otras herramientas como ASE o HANA. 
• Fundamentos de Sistemas Operativos: Más que en la realización del 
proyecto como tal. Sin esta asignatura habría sido imposible realizar el día a 
día en la empresa, por eso he decidido incluirla ya que, sin ella, no podría haber 
realizado el anexo II. Esto es debido a que las mayorías de las empresas 
utilizan sistemas operativos basados en UNIX o RHEL (Red Hat Enterprise 
Linux) y, entre otras cosas, en las prácticas de dicha asignatura se enseñaban 
de una manera un poco más avanzada al manejo de dichos sistemas 
operativos.  
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6 Trabajos futuros 
 
Como aspectos para tener en cuenta cabe destacar que no he podido estar presente en 
toda la fase de implantación del proyecto en el que se me había asignado. Esto fue debido 
a falta de recursos en otro proyecto de manera urgente, por lo que tuve que realizar un 
traspaso a un compañero. En el Anexo II se puede observar el punto en el que tuve que 
salir del proyecto. A fecha de la realización de este documento sigo ayudando de manera 
esporádica a la configuración del sistema. 
También me habría gustado estar en toda la fase del proyecto, es cierto que se me 
facilitó toda la documentación que se trató a lo largo de las negociaciones, pero ser parte 
del equipo de toma de requisitos habría sido una experiencia enriquecedora. 
Debido a falta de tiempo, tampoco ha sido posible adaptar un plan de mantenimiento 
para el cliente, por lo que escogí el que más se adaptaba para el uso que le iban a dar al 
sistema. Personalmente, de haber tenido tiempo, me habría gustado poder adaptar o 
crear un plan de mantenimiento propio para el cliente, esto es debido a que gran parte 
del trabajo que se realizará a futuro será poco útil y que se monitorizaran cosas que 
realmente no son utilizadas. 
Como trabajo futuro, el sistema implementado en el cliente tiene una opción de 
alertas muy intuitiva y precisa. Me gustaría poder participar en el equipo encargado de 
configurar la herramienta y ponerla en marcha. Está decisión no está en manos de la 
empresa, es el cliente el que debe de solicitar ponerla en funcionamiento ya que su 
configuración y puesta en marcha es un proyecto de un par de semanas de duración. 
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Anexo I: Módulos SAP 
 
Los módulos SAP son, dicho de una manera superficial, las distintas áreas funcionales 
que tiene una empresa y en la que se puede enfocar el software. Cada módulo tiene 
transacciones totalmente distintas del resto pero comparten los datos entre si. 
Hacer una explicación detallada sobre todos los módulos podría alagar en demasía el 
documento por esto, a continuación, se procede a enumerar los distintos módulos y 
submódulos en los que se puede dividir SAP.  Con esto se pretende de intentar dar una 
imagen del tamaño del software. 
Primero, hay que destacar que existen 4 grandes bloques dentro de SAP que son: 
Logística, Recursos humanos, Finanzas y Funciones Multiaplicables. Estos bloques a su 
vez se dividen en submódulos como se detallará más adelante. 
El módulo de Logística se puede englobar principalmente en el MM (Materials 
Management). Es el encargado de los procesos de entrada de materiales, gestión de 
stocks, planificación y verificación de facturas. Es un módulo esencial para todas las 
empresas que tengan una parte logística. Este módulo tiene también el SD (Sales & 
Distribution) que engloba los procesos de ventas y entregas de envíos a clientes. Es el 
segundo módulo de logística. 
Recursos humanos está englobado únicamente en el HR (Human Resources). Es el 
encargado de la gestión del personal y las nóminas. 
El tercer pilar de SAP es el módulo de finanzas (FI). En este se integran todos los 
procesos que tienen que ver con la contabilidad. Este módulo permite realizar el balance 
y la cuenta de resultados. Es el pilar principal del ERP sin el que no existiría SAP debido 
a que todos los procesos acaban teniendo un asiento contable. 
 
Logística 
• SD: Ventas y distribución 
o MD: Datos maestros 
o SLS: Gestión de ventas 
o GF: Gestión tarifas y condiciones de precio 
o SHP: Gestión de expediciones 
o BIL: Facturación 
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o IS: Sistemas de información 
o EDI: Intercambio electrónico de datos 
• MM: Gestión de materiales 
o MRP: Planificación de necesidades materiales 
o PUR: Gestión de compras 
o IM: Gestión de inventarios 
o WM: Gestión de almacenes 
o IV: Verificación de información 
o IS: Sistema de información 
o EDI: Intercambio electrónico de datos 
• PP: Planificación de Producción 
o BD: Datos básicos 
o SOP: Gestión de la demanda 
o MP: Plan maestro 
o CRP: Plan de capacidades 
o MRP: Plan de materiales 
o SFC: Órdenes de fabricación 
o PC: Costes de producto 
o IS: Sistema de información 
o PI: Industria de procesos 
o CFG: Configuración del producto 
• QM: Gestión de calidad 
o PT: Herramientas de planificación 
o IM: Proceso de inspección 
o QC: Control de calidad 
o CA: Certificados de Calidad 
o QN: Notificaciones de Calidad 
• PM: Plan de mantenimiento 
Recursos humanos 
• HR: Recursos humanos 
o EMP: Datos maestros del personal 
o PAY: Nóminas 
o TRV: Gastos de viajes 
o OM: Organización y planificación 
o PD: Desarrollo del personal 
o SCM: Gestión de la formación 
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o APP: Selección del personal 
o TIM: Gestión de tiempos 
Finanzas 
• FI: Finanzas 
o GL: Cuentas de mayor 
o LC: Consolidación de sociedades 
o AR: Cuentas a cobrar 
o AP: Cuentas a pagar 
o AA: Gestión de activos 
o SL: Special Ledger 
• CO: Controlling 
o CCA: Contabilidad por centros de coste 
o PC: Control de costes del producto 
o PA: Análisis de rentabilidad 
o OPA: Órdenes internas 
o ABC: Costes basados en actividades 
• AM: Gestión de evaluación fija 
• PS: Sistema de proyectos 
Funciones Multiaplicables 
• IS: Soluciones sectoriales 
• WF: Workflow 
 
Figura X: Módulos SAP. 
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Anexo II: Implantación Sistema SAP 
Solution Manager 7.2 
 
Cómo parte de mi experiencia actual, he tenido la oportunidad de realizar la 
instalación de un sistema SAP para un cliente del sector de seguros. A continuación, se 
detallarán los pasos a seguir en la primera fase de la instalación, pues debido a un cambio 
del servicio, tuve que traspasar el proyecto. A fecha de la realización de este documento 
no ha sido finalizada la instalación. 
La instalación de un sistema sencillo como puede ser un Solution Manager, está 
comprendido en cinco semanas. Hay que tener en cuenta que este sistema no tiene 
módulos añadidos, simplemente se utiliza para monitorizar otros sistemas con módulos 
extras. Por lo tanto, la instalación de este sistema es mucho más sencilla. 
Preinstalación 
 
En esta fase, se realizan la comprobación de los requisitos del sistema. De esta manera 
nos aseguramos del cumplimiento de las recomendaciones antes de realizar la 
instalación. 
Para iniciar la instalación, primer se deben de descargar los paquetes 
correspondientes. Para ello, se debe de utilizar la herramienta SAP Downloader 
Manager. Esta herramienta nos permite descargar multitud de paquetes del Marketplace 
de SAP simultáneamente. 
 
 Una vez descargados, se deben de descomprimir con la herramienta SAPCAR, esto es 
debido a que SAP utiliza un formato propio de compresión. Para ello, se realiza mediante 
código de la siguiente manera. 
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Una vez descomprimido, debemos de lanzar el ejecutable que se puede encontrar 
dentro del directorio. 
 
Cómo se ha comentado con anterioridad, se debe de seleccionar la opción de 
comprobación de prerrequisitos. 
 
Conforme se inicie la comprobación, irán apareciendo multitud de pantallas en las 
que se solicita el software que se necesitará posteriormente en la instalación. Esto es 
debido a que los distintos sistemas que se pueden instalar necesitan distintas 
configuraciones del sistema operativo destino. Basta con especificar la ruta destino en la 
que se encuentra el fichero solicitado. 
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Suele darse el caso que el instalador no detecte correctamente los ficheros o que la 
versión no sea la correcta. En caso de error hay que acceder al desplegable “Log Files”, 
situado en la esquina derecha superior de la pantalla, y seleccionar el “SAPinst.log”. 
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En este caso, todos los ficheros han sido leídos correctamente por el instalador. Por lo 
que a continuación aparece los requisitos que hay que cumplir a nivel de Sistema 
Operativo antes de continuar con la instalación. 
 
Por lo tanto, antes de realizar la instalación, hay que modificar el idioma del sistema, 
la memoria Swap y revisar la memoria RAM disponible.  
La memoria RAM es asignada por el cliente en sus máquinas, por lo que simplemente 
se le notifica para que realice los cambios. A continuación, se tratan las recomendaciones 
que si que tenemos que tener en cuenta. 
Memoria Swap 
 
Para solucionar el problema con la memoria Swap, se decide asignar una de las 
particiones del disco a este tipo de memoria. Para realizar eso, hay que acceder a través 
del panel de control a la información del sistema. 
 
Y una vez en esta pantalla, seleccionamos la opción de “Change settings” ubicada en 
el lado derecho. En la siguiente pantalla tendremos que acceder a la pestaña de 
“Advanced”. 
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Se accede a las “Settings” del apartado de “Performance” e introducimos el valor que 
nos aparecían en las recomendaciones. 
 
Con esto ya tendríamos el primero de los prerrequisitos cubierto. 
System Locale 
 
SAP recomienda cambiar esta opción debido al idioma con el que SAP está 
programado. De no estar con el idioma correcto, no encontraría las rutas y 
encontraríamos multitud de fallos durante la instalación. 
Para realizar el cambio debemos de acceder al panel de control y acceder al menú 
“Clock, Language and Region”. 
 53 
 
Una vez en dicha pantalla, tendremos que acceder a “Region”. 
 
Accedemos a la pestaña “Administrative” y seleccionamos la opción de “Change 
system locale”. 
 
Seleccionamos el idioma indicado en las recomendaciones de SAP. 
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Finalmente se reinicia el sistema para tener los cambios aplicados. Una vez hecho 
esto, volvemos a acceder a la comprobación de requisitos y debido a un log que genera la 
herramienta nos lleva directamente al último estado visitado. Simplemente tendremos 
que continuar para terminar con esta fase. 
 
 Instalación pila ABAP 
 
El sistema Solution Manager de SAP cuenta con dos pilas o instancias. Esto es debido 
a que tiene una parte soportada en ABAP y la otra en Java. El primer paso para la 
instalación de este sistema es la instalación de la pila ABAP con su correspondiente base 
de datos. Para ello, en vez de seleccionar la comprobación de componentes 
seleccionaremos la instalación de la pila ABAP una vez ejecutado el instalador. 
 
En este caso se seleccionó la opción ”typical”. Es recomendable hacerlo siempre en 
custom para poder modificar el número de cores y memoria que utilizará el sistema, así 
como el nombre de los usuarios de este. Una vez que le damos a continuar se nos indica 
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en este caso de que debemos de desloguearnos. Esto no es ningún impedimento debido 
a que el instalador guarda un log de eventos, por lo que cuando volvamos a iniciar el 
instalador se nos indicará si queremos continuar desde el último punto o empezar de 
cero. 
 
 
Una vez que proseguimos la instalación, se nos indica que ID le queremos dar, así 
como el disco en el que debe de instalarse. 
 
Posteriormente, al haber indicado con anterioridad la opción de “typical” se nos indica 
una contraseña que será común a todos los usuarios. Es importante registrar todos los 
usuarios y las contraseñas que introduzcamos para en un futuro no olvidarse. En este 
caso se registran todos en la herramienta Keepass. 
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Una vez introducida la contraseña, se nos solicitará los paquetes de la pila ABAP y de 
la Base de Datos. Para esta instalación se elegido la base de datos de ASE a petición del 
cliente. 
 
El instalador vuelve a verificar los prerrequisitos y los muestra por pantalla. Al haber 
hecho ya este paso con anterioridad aparece que está todo correcto.  
 
El siguiente paso es pasarle el paquete de la herramienta SAP Host Agent. Esta 
herramienta es la encargada de distintas tareas de mantenimiento como como 
monitorizar las bases de datos, monitorización del sistema operativo y de las instancias 
de los sistemas. Se introduce la ruta dónde hemos descargado previamente el software. 
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Se le sigue pasando todo el software que solicita como se ven en las siguientes 
imágenes. Primero solicitará el software completo de ASE DB. 
 
Posteriormente nos solicitará un paquete llamado export. Este paquete es el 
encargado de cargar la configuración básica para poder realizar la instalación. Para ello 
primero debemos de descargar el fichero y ejecutar la primera parte que es de tipo 
“Application”. 
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Con el software de la base de datos subido, se solicita la configuración física de la base 
de datos. Se ha decidido en este caso configurar la base de datos con esta configuración 
debido al hardware aportado por el cliente y los requisitos mínimos que sugiere SAP por 
sistema. Así pues, al tener el Solution Manager un stack ABAP y otro Java, se ha 
procedido a colocar 4 cores de procesador y 7 GB de memoria física. 
 
Posteriormente aparecen un par de interfaces que, al no mostrar información útil en 
esta instalación se pasan sin darle más importancia. 
 
 
La siguiente pantalla se nos indica introducir valores como el host de la instancia y los 
números de instancia. A excepción del host, las instancias siempre se suelen configurar 
con la misma numeración para facilitar el trabajo a los consultores. 
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Tras esto, se solicita introducir el puesto por que el que escuchará. SAP, en función de 
la herramienta y/o servicio, tiene valores asignados que se deben de respetar. Suele ser 
el primer número y los dos últimos, sirven como identificador para saber qué es lo que 
está escuchando por ese puerto. El valor central es el número de instancia, así pues, se 
configura de la siguiente manera. 
 
Finalmente, se indica si se quiere crear una clave de seguridad. Esta clave sirve a la 
hora de hacer refrescos de datos, copias de sistemas o renombres de sistema. 
 
Por cuestiones de seguridad, no se muestran las siguientes pantallas. En ella aparece 
la clave de seguridad con su respectiva contraseña. Finalmente se llega a la revisión de 
parámetros. Aquí debemos de cerciorarnos de que esté todo en orden. De ser necesario 
se podría cambiar cualquier parámetro. 
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Una vez que todos los parámetros están revisados se avanza a la fase de ejecución de 
la instalación. 
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Este es un proceso largo, ya que debe de configurar las conexiones del sistema con la 
base de datos y los puertos de internet. Suelen aparecer errores que se solucionan sobre 
la marcha. Una vez que todo se soluciona finalmente se termina la instalación. 
 
Instalación pila Java 
 
La instalación de la pila Java tiene muchas similitudes con la pila ABAP. Cabe destacar 
que hay paquetes que, al haberse instalado con la pila ABAP, ya no se vuelven a instalar. 
Por eso, se procede a colocar las imágenes y, en el caso de tener que explicar algún 
aspecto nuevo se hará. 
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El nombre del ID del sistema se suele respetar para todos los clientes por igual. Por 
ello se utiliza SMP para el ABAP stack y SJP para el Java. También hay que asegurarse 
de que estén ubicados en el mismo disco para facilitar la instalación. 
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Se indica que se puede realizar un upgrade de la herramienta SAP Host Agent. Esto 
es debido a que no tiene por que realizarse la instalación de una pila Java en un sistema 
que no se haya instalado recientemente dicha herramienta. Al haberlo instalado con 
anterioridad no se marca esta opción. 
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La parte Java permite una mayor configuración de los parámetros de la base de datos. 
Al tratarse de una base de datos ASE y con los recursos que se disponen, tras realizar un 
breve análisis en el sistema antiguo del cliente, se decide ajustarlo de la imagen que 
aparece en la imagen. 
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Cómo se puede apreciar en la siguiente imagen, la nomenclatura del puerto cambia 
para la parte Java. Esto es debido a lo mencionado con anterioridad. 
 
Tras esto, aparece el listado de usuarios que estarán registrados en el sistema. Estos 
usuarios son genéricos para todos los sistemas. 
 
Tras revisar todos los parámetros como se ha hecho en la parte ABAP, se procede a la 
fase de ejecución de la instalación. 
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Para ejemplificar los errores que suelen aparecer durante una instalación, se ha hecho 
capturas de uno de ellos y de su solución. Lo primero que se debe de hacer es ir al log de 
la instalación, esto nos permitirá ver con claridad que ha sucedido. 
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Se intenta acceder al directorio que aparece en el log y en efecto, no tenemos acceso a 
él. 
 
Para solucionarlo, se procede a iniciar la búsqueda de este error en el Marketplace de 
SAP. Tras horas de investigación, se encuentra la siguiente información que nos ayuda a 
solucionar el error. 
 
Para ello accedemos a la herramienta RegEDIT de Windows e introducimos lo que se 
nos indica. 
 
Una vez solucionados todos los problemas, la instalación termina con éxito. 
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Para asegurarnos de ello, accedemos a la herramienta SAPMMC. Esta herramienta 
nos permite ver de una manera gráfica si los sistemas están operativos. 
 
Con esta verificación, termina una etapa que estaba comprendida en dos semanas. 
Tras la instalación, quedan las tareas más tediosas, que son las de post-instalación. 
 
Post-instalación  
 
Las tareas de post-instalación son acciones que se deben de realizar en el sistema para 
dejarlo totalmente operativo. En función del tamaño del sistema y del número de 
módulos que estén integrados, estas tareas pueden llevar mayor o menor tiempo. Debido 
a un cambio de proyecto no se pueden poner todas las tareas necesarias en este 
documento, pero se procede a detallar las que se hicieron a fechar de la realización de 
este documento. 
Todas estas tareas se suelen hacer en el mandante o cliente “000”. Esto es debido a 
que es el mandante de configuración del sistema. 
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Instalación del paquete de idiomas 
 
Uno de los primeros aspectos que se nos solicitó, es dejar en con el idioma español la 
herramienta. Para ello procedemos al despliegue del paquete de idioma. Cómo se ha 
indicado con anterioridad, se procede a acceder al mandante “000” con el usuario “SAP*” 
ya que dicho usuario viene por defecto en el sistema y tiene permisos de administrador. 
 
La forma de interactuar con SAP es mediante códigos de transacciones o también 
llamadas t-codes. Para acceder al administrador de idiomas accedemos al t-code 
“NSMLT”. El explorador de transacciones está ubicado en la esquina superior izquierda. 
Esto nos permitirá ver que idiomas están en el sistema o si debemos de cargar uno nuevo. 
 
Por defecto, la herramienta viene con los paquetes del idioma inglés y alemán, por lo 
que se debe de instalar un nuevo paquete. Para ello, accedemos al t-code “I18N” y 
accedemos al apartado que se muestra en la imagen. 
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Una vez accedemos, deberemos de introducir el nuevo idioma que deseamos cargar 
en el sistema. 
 
Una vez introducido el idioma, lo activamos con el botón situado en la barra encima 
de las tablas “Activate”. 
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Una vez confirmado nos aparece una pantalla en la que aparece el nuevo código que 
deberemos de introducir más tarde. En la parte inferior (Tasks), se puede observar el 
nuevo valor “DES”, esto significa que en el sistema están cargados los idiomas Deutch, 
English y Spanish. 
 
Una vez cargado el idioma, en el sistema, deberemos de importar el paquete ya que, 
de momento, sólo le hemos indicado al sistema la intención de agregar un nuevo idioma. 
Para ello accederemos de nuevo a la transacción “NSMLT” y seleccionamos el icono que 
representa una hoja en blanco llamado “Languaje”. 
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Indicamos el nuevo idioma y agregamos un idioma de suplementación. Esto último es 
importante ya que, en el caso de encontrar objetos no traducidos, por defecto cogería el 
alemán, de esta manera le indicamos con que idioma lo queremos. 
 
Guardamos la configuración y procedemos a importar el paquete de idioma en el 
sistema. Para ello accedemos sin dejar esta transacción a “Languaje” y seleccionamos 
“Import Package”. 
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Una vez descargado del Marketplace el paquete, deberemos de volver a ejecutar la 
parte 1 de los ficheros, como se ha visto en procesos anteriores.  
 
Una vez que lo ejecutemos, accedemos al directorio de “DATA_UNITS” y tendremos 
que buscar el dichero “ES” y moverlo a la ruta “/usr/SAP/trans/EPS/in”. 
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Una vez ubicado el fichero, sólo queda terminar de importarlo en el sistema. 
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Y con ello, terminamos de desplegar el paquete de idioma. 
 
 
Configuración TMS 
 
Antes de empezar con la configuración del sistema de transportes se va a proceder a 
explicar qué función tienen. SAP está creado de una manera para que los desarrollos no 
afecten a la empresa. Con esta finalidad existen distintos sistemas. Todos los desarrollos 
y/o cambios se realizan en el sistema de desarrollo. Dichos cambios se prueban en el 
sistema de calidad y, una vez que todo está comprobado, pasan finalmente al sistema de 
producción de la empresa, que es con el que se trabaja día a día y no se pueden permitir 
fallos. 
Entendiendo la estructura que poseen SAP a “grosso modo”, el sistema de transportes 
tiene la finalidad de mover los cambios entre los distintos sistemas. Una vez que se 
instala un sistema, se debe de conectar con el resto para entrar en esa cadena.  
La particularidad de esta instalación es que el Solution Manager el cliente lo desea 
tener como un sistema aislado. Pero todos los sistemas deben de tener creado un sistema 
de transportes, ya que a la hora de realizar cambios o aplicar notas se crea lo que se llama 
un “transport request” por si se desea enviar, en un futuro, a otro sistema. Con esta 
finalidad, se ha decidido enlazar este sistema a uno virtual. 
Para iniciar con la configuración, primero accederemos a la transacción “STMS”. 
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Al no tener configurado nada, dejaremos los valores por defecto, ya que no influirán 
en el resultado final. En la imagen que se muestra a continuación aparece el número de 
sistemas que están conectados entre si. Cómo se ha descrito antes, sólo existe el Solution 
Manager (SMP). 
 
Procedemos a crear un sistema virtual para configurar el sistema de transportes. 
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Una vez creado, deberemos de conectar los dos sistemas. Para ello, accedemos al 
desplegable que hay en el menú “Edit” y en “Transport Route” le damos a crear. 
 
Una vez creada la ruta de transporte, se puede observar el siguiente landscape. 
 
Para comprobar que todo funcione correctamente. Pulsamos el botón resaltado en la 
siguiente imagen y debería de dar el mensaje que se aprecia en la parte inferior de la 
imagen. En este caso, el resultado es el esperado, ya que está conectado con un sistema 
virtual. 
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